

Rückbau des Radweges
Rückbau der unter dem Asphalt liegenden Schichten
Einbau der Schottertragschichten
Einbau der ersten von drei Asphaltsschichten in der Fahrbahn
Einbau beider Asphaltsschichten im Radweg
Einbau Bankettmaterial bis auf Höhe des Asphalttes

- **Dritter Bauabschnitt von KW 34 bis KW 40**

Bankett auskoffern
Fräsen des Asphalttes der Fahrbahn
Rückbau des Radweges
Rückbau der unter dem Asphalt liegenden Schichten
Einbau der Schottertragschichten
Einbau der ersten von drei Asphaltsschichten in der Fahrbahn
Einbau beider Asphaltsschichten im Radweg
Einbau Bankettmaterial bis auf Höhe des Asphalttes
Abriss Brückenbauwerk und Herstellung HAMCO Durchlass

- **Arbeiten auf ganzer Baustrecke von KW 41 bis mindestens KW 44**

Einbau der beiden oberen Asphaltsschichten
Herstellung Bushaltestellen und Lagerplatz
Markierungsarbeiten
Einbau Leitpfosten
Einbau Verkehrsschilder

Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt unter Vollsperrung. Innerhalb der einzelnen Bauabschnitte wird es fast immer ermöglicht, sein Grundstück mit Einschränkungen zu erreichen. Es kann passieren, dass Ihre Zufahrt zeitweise nicht passierbar ist. Ich möchte an einem Beispiel verdeutlichen was die Vollsperrung bedeutet. Während beispielsweise der erste Abschnitt gebaut wird, ist es für die Anlieger aus dem zweiten und dritten Abschnitt, sowie aus den Straßen Weidenweg und Brooksdamm nicht möglich, direkt nach Bremervörde zu fahren. Es ist die Umleitung zu nutzen. Die Straßen werden durch Absperrschranken abgesperrt, diese sind zum Passieren zu öffnen und danach wieder zu schließen.

Auf unserer Homepage unter:

<https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/projekte/bundesstrassen/fahrbahnsanierung-zwischen-bremervorde-und-elm-im-zuge-der-bundesstrasse-74-186888.html>

sind weitergehende Informationen zur Baumaßnahme hinterlegt, dort ist beschrieben was Bauarbeiten unter Vollsperrung für den Verkehrsteilnehmer bedeuten, weiterhin sind dort Pläne der Umleitungsstrecken hinterlegt.

Die ausführende Baufirma ist das Unternehmen J.D. Hahn aus Hechthausen.

Kontakt Bauleiter: Robert Raming 0171-3069990

Kontakt Polier: Otto Garber 0171-3069981

Die Bauüberwachung übernimmt die Straßenmeisterei Bremervörde, vor Ort anwesend ist Herr Thomas Bohlmann.

Bei Fragen und Wünschen, die zwischendurch auftreten, bitte das Baustellenpersonal direkt ansprechen oder einen der oben genannten Kontakte anrufen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag